
Protokoll der noon.ch Sitzung vom 30. Juni 2011

Teilnehmer

- Anwesend:** Adrian Plattner
Doris Eckstein
Klaus Glashoff
Adrian Riedo
James Glattfelder
Nicole Steiner (Sitzungsleitung & Protokoll)
- Entschuldigt:** Pascal Fischer

Traktanden

- 1) Update Projekte
 - a) CFH
 - b) SADRAG
 - c) SHRADDHA
 - d) GYAN JYOTI
 - e) ST. ELIZABETH
- 2) Harmonisierung der Zahlung an die Projekte
- 3) Organisatorisches

1. Update Projekte

a) CFH

Adrian Riedo: Es wurde soeben eine Anfrage nach dem Statusbericht rausgeschickt, ansonsten läuft das Projekt.

b) SADRAG

Sabine & Dominic sind nicht anwesend – kein Update

c) SHRADDHA

James: Im Moment findet kein Kontakt mehr statt, Anil hat sich nie mehr gemeldet. Die letzte Zahlung wurde im Frühjahr 2010 getätigt.

Offene Frage an alle: Wie weiter?

Der Verein einigt sich darauf noch einen Versuch zu starten. Falls keine Rückmeldung mehr kommen sollte, wird der Ausstieg aus dem Projekt SHRADDHA erwägt.

d) GYAN JYOTI

Nicole: Aufgrund von Unklarheiten in der Kommunikation mit Amita haben wir erst zu spät erkannt, dass NATURE ein Problem mit der FCRA Nummer hat. Wie sich heraus stellt, kann die NGO im Juli 2011 nur 100'000 Rs. entgegennehmen. Die klärende Antwort von Amita ist seit Tagen ausstehend, man einigt sich darauf Amita telefonisch anzugehen, sollte sie sich bis Mitte Juli nicht gemeldet haben. Die Überweisung der 1. Tranche 2011 hat gemäss Budgetplan vor dem 1. Juli stattgefunden.

e) ST. ELIZABETH

Klaus: Die Spenden wurden überwiesen, das Projekt läuft soweit

2. Harmonisierung der Zahlung an die Projekte

Die Harmonisierung der Zahlungen an die Projekte soll auch ohne PPM noch dieses Jahr stattfinden.

Adrian bittet alle POs beim nächsten Meeting einen Überblick über die vereinbarten Zahlungstermine / Tranchen zur Hand zu haben.

3. Organisatorisches

- a) Der Jahresbericht 2010 wurde erstellt, Adrian bittet alle Mitglieder, insbesondere die POs um Durchsicht, Feedback und Input bis Mittwoch 6. Juli
- b) Theres Hügli noch nicht eingebunden (solange CiviCRM noch nicht live ist)
- c) Doris bringt die Idee eines projektbezogenen Kommunikations-Forum auf. Es wird ein Pilot mit NATURE (Nicole/Amita) aufgesetzt und getestet
- d) Der Jahresevent findet am 23. Juli Nachmittags/Abends statt, nähere Infos werden folgen
- e) Das nächste noon-Meeting findet voraussichtlich am 4. August statt

4. Beschlüsse

- Das Protokoll vom 07.04.2011 wird genehmigt

5. Pendenzenkatalog

- Adrian: Abklären ob ein Handlungsbedarf seitens Statuten etc. besteht, weil nun neu Ambassadors die Rolle eines PO übernehmen
- Adrian: Jahresbericht 2010 versenden
- James: CiviCRM live bringen
- Alle: Verträge sichten um beim nächsten Meeting einen Überblick über die vereinbarten Zahlungstermine / Tranchen zur Hand zu haben
- Doris & Nicole: Kommunikations-Form Pilot